

Projektmanagement für die Planung von Windparks

Berlin, Scandic Berlin Kurfürstendamm

21.10.2020 - 22.10.2020

10:00 - 17:00 Uhr, 09:00 - 16:00 Uhr

Veranstaltungsnummer: VA 20-36-02

Teilnahmegebühr: 1095.00 € | 795.00 € BWE-Mitglieder, zzgl. 19% USt.

Lernen Sie in diesem Seminar, wie im Rahmen des Projektmanagements die einzelnen Schritte der Windparkplanung strukturiert und effizient gesteuert werden.

Die Phasen in der Planung von Windparks

Lernen Sie die Meilensteine in der Windparkplanung kennen und verstehen Sie den Ablauf der Projektierung im zeitlichen Verlauf. Erfahren Sie, welche Aspekte in einer Machbarkeitsstudie unbedingt beachtet werden müssen, um die Wirtschaftlichkeit des Projektes nicht aus den Augen zu verlieren. Vertiefen Sie Ihr Wissen zu Fragen der Projektrealisierung und erhalten Sie einen Einblick in den Zeitbedarf der einzelnen Projektphasen, um diese von Beginn an zielgerichtet zu steuern.

Grundlagen des Projektmanagements

Verstehen Sie, wie ein Projekt im Kontext der Windparkplanung definiert wird. Erhalten Sie eine Einführung in effiziente und strukturierte Arbeitstechniken und verstehen Sie, was sich hinter dem Begriff der „Projektkultur“ verbirgt. Lernen Sie Werkzeuge kennen und erhalten Sie Tipps, mit denen Sie Ihr Windenergieprojekt systematisch strukturieren. Festigen Sie Ihr erlerntes Wissen anhand interaktiver Übungen und praxisnaher Beispiele.

Techniken zur Planung und Umsetzung von Projekten

Das Projektmanagement liefert eine Vielzahl von Techniken zur Planung und Umsetzung von Projekten. Lernen Sie den sachgemäßen Einsatz von Elementen wie dem Phasenplan, der Stakeholderanalyse oder dem Projektstrukturplan kennen und verstehen Sie, wie mit deren Hilfe die interne Kommunikation verbessert wird sowie die Einsatz- und Terminplanung unterstützt werden. Neben Methoden zur Termin- und Budgetüberwachung erhalten Sie einen Einblick in praktische Entscheidungstechniken zur Anwendung bei der Steuerung der Projektumsetzung.

Erlernen Sie in diesem Seminar die Methoden und Strukturen des Projektmanagements für eine effiziente Planung von Windparks.

